

부천대학교 주차관제 시스템 설치 예정 공정표

공사 구분	세부공정	27일	28일	29일	30일	31일	1일	2일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	
		수	목	금	토	일	월	화	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	정상운영			
		1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	8일차	9일차	10일차	11일차	12일차	13일차	14일차	15일차	16일차	17일차	18일차	19일차				
초음파 센서설치	초 음 파 센 서 설 치 (본 교)				주간	주간	주간	주간																
	초 음 파 센 서 설 치 (소 사)	야간	야간	야간	상황에 따른 추가공사																			
	입 구 종 합 상 황 판 설 치																							
	중 앙 제 어 장 치 설 치																							
시스템설치	정 산 기 교 체 (본 교 , 소 사)																							
	키 오 스 크 추 가 설 치 (본 교)																							
	루 프 코 일 , 경 보 등 , 신 호 등 설 치																							
	키 오 스 크 이 전 (소 사)																							
	DBPC 교 체 (본 교)																							
연구소 및 서비시스템	본교,소사 터널링 작업 및 기존 DB 백업																							
	시 스템 시 운 전																							
준공 및 오픈	정 상 오픈																							

※ 상기 공사 일정은 현장 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

Remark.

AMANO

Copyright © 1999 - 2007 AMANO Korea Co. webmaster@amano.co.kr

통신연계번호 46007-0582호 | 개인정보관리자: 양승현 | 대표: 권영진 | 상호명: (유미노코리아주) | 사업지점등록번호: 105-01-78229

주소: 서울시 영등포구 영등동 3가 16번지 우편 e-Biz 센터 407호 | TEL : (02) 2164-9000 | FAX : (02) 2164-9400

Copyright © 1999 - 2007 AMANO Korea Co. webmaster@amano.co.kr